SUMMARY REPORT

Informasi Lelang

Kode Lelang
Nama Lelang
Keterangan
Agency

Satuan Kerja
Kategori

Jenis Pengadaan
Metode
Anggaran

Nilai Pagu Paket
Nilai HPS Paket

Jenis Kontrak

Kualifikasi Usaha
Lokasi Pekerjaan

Syarat Kualifikasi

Tanggal Pembuatan
Tanggal Persetujuan

178220
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Welahan - Binangun (32)

LPSE Kabupaten Wonosobo

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo
Pengadaan Barang

e-Lelang Umum

$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Rp 1.100.000.000,00

Rp 1.100.000.000,00

Cara Pembayaran LUMP_SUM
TAHUN_TUNGGAL
PENGADAAN_TUNGGAL

Pembebanan Tahun Anggaran
Sumber Pendanaan
Perusahaan Kecil

Kecamatan Watumalang - Wonosobo (Kab.)

* ljin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
IUJK Kualifikasi Kecil, Bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Pajak Bulan Mei 2013 dibayarkan bulan Juni 2013, Bulan Juni2013 dibayarkan bulan
Juli2013,Bulan Juli2013 dibayarkan bulan Juni 2013,

27 Agustus 2013 15:39 Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
27 Agustus 2013 15:39 Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T

Dokumen Lelang

SPEK JALAN PDF.pdf

Jalan Welahan - Binangun.pdf

ANALIS WELAHAN - BINANGUN.pdf

RAB WELAHAN-BINANGUN.pdf

Jalan Welahan Binangun.pdf
KETERANGAN ADENDUM.pdf

Adendum BD Jalan Welahan Binangun.pdf

Jadwal

Nama Dokumen

Tanggal Upload Pengirim

27 Agustus 2013 15:39 Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
27 Agustus 2013 15:39 Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
27 Agustus 2013 15:39 Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
27 Agustus 2013 15:39 Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
27 Agustus 2013 15:39 Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
28 Agustus 2013 10:21 Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
28 Agustus 2013 10:20 Achmad Fathoni, S.Sos.M.T

Tahapan

Pengumuman Pascakualifikasi
Download Dokumen Pengadaan
Pemberian Penjelasan

Upload Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran

Mulai

27 Agustus 2013 16:00
27 Agustus 2013 16:15
30 Agustus 2013 09:00
30 Agustus 2013 11:00

Akhir

30 Agustus 2013 23:59
30 Agustus 2013 23:59
30 Agustus 2013 10:00
03 September 2013 08:00

Evaluasi penawaran

Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 03 September 2013 08:05
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 03 September 2013 08:05
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 03 September 2013 08:05
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 03 September 2013 08:05

Evaluasi Dokumen Kualifikasi
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 03 September 2013 08:05

Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 03 September 2013 08:05

03 September 2013 08:05
03 September 2013 08:05

10 September 2013 23:00
14 September 2013 12:00
16 September 2013 23:00
Alasan Panitia telah selesai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran
12 September 2013 09:00
Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran
11 September 2013 23:00
Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran
10 September 2013 23:00
Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran
03 September 2013 08:05 14 September 2013 12:00
16 September 2013 23:00
Alasan Panitia telah selesai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran
12 September 2013 09:00
Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran



Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 03 September 2013 08:05 11 September 2013 23:00
Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran

Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 03 September 2013 08:05 10 September 2013 23:00
Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran
Pembuktian Kualifikasi 03 September 2013 08:05 14 September 2013 12:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 03 September 2013 08:05 16 September 2013 23:00
Alasan Panitia telah selesai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 03 September 2013 08:05 12 September 2013 09:00
Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 03 September 2013 08:05 11 September 2013 23:00
Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 03 September 2013 08:05 10 September 2013 23:00
Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 14 September 2013 12:05 14 September 2013 12:30
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 17 September 2013 02:05 17 September 2013 11:00
Alasan Panitia telah selesai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 12 September 2013 09:05 12 September 2013 12:00
Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 12 September 2013 01:00 12 September 2013 12:00
Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 12 September 2013 08:00 12 September 2013 12:00
Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 11 September 2013 08:00 11 September 2013 23:00
Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran
Penetapan pemenang 14 September 2013 12:35 14 September 2013 13:05
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 17 September 2013 11:05 17 September 2013 14:00
Alasan Panitia telah selesai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 12 September 2013 12:05 12 September 2013 14:00
Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 12 September 2013 08:00 12 September 2013 23:00
Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran
Pengumuman Pemenang 14 September 2013 13:10 14 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 17 September 2013 14:05 17 September 2013 23:59
Alasan Panitia telah selesai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 12 September 2013 14:05 12 September 2013 23:59
Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 12 September 2013 08:00 12 September 2013 23:00
Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran
Masa Sanggah Hasil Lelang 16 September 2013 00:00 18 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 18 September 2013 00:00 20 September 2013 23:59
Alasan Panitia telah selesai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 13 September 2013 00:00 15 September 2013 23:59
Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 19 September 2013 08:00 21 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 21 September 2013 08:00 21 September 2013 14:00
Alasan Panitia telah selesai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 17 September 2013 08:00 17 September 2013 14:00
Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran
Penandatanganan Kontrak 23 September 2013 08:00 23 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 18 September 2013 08:00 20 September 2013 14:00

Alasan Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran

Nama Kepanitiaan Panitia 32 JI. Welahan - Binangun
No SK 900/3557/2013

Nama NIP Jabatan
Drs. Sih Widiyanto, MM 196512141992031005 Anggota
Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 197004251998031005 Ketua
Endang Susila, ST 197910092003121007 Anggota
Wahyudi, ST, MT 197907272002121012 Sekretaris
Suprayitno, SH 196606171986031005 Anggota

Peserta Tanggal Daftar

CV.LENTERA 27 Agustus 2013 21:35
CV. SETIA KARYA 28 Agustus 2013 00:27
CV. DIENG POWER 28 Agustus 2013 04:30

CV.RAHAYU 28 Agustus 2013 09:37



PT.LIMASARANA PARAMAMADYA
CV.SUMBING MAS
CV.KUNCUNG MAS

CV. SIDOMULYO

CV. AJI KURNIA

CV. SUKA ABADI

CV. BERKAH SEKAWAN
CV. RESTU BUMI
CV.BINA KARSA UTAMA
CV. BAGAMAYA CHAKTI
CV. ROMILDA

CV. AURORA

CV. PRIMAVERA

Warna Indah, CV

28 Agustus 2013 10:13
28 Agustus 2013 11:01
28 Agustus 2013 11:40
28 Agustus 2013 14:46
28 Agustus 2013 14:51
28 Agustus 2013 17:54
29 Agustus 2013 03:30
29 Agustus 2013 12:55
29 Agustus 2013 19:50
29 Agustus 2013 19:52
30 Agustus 2013 00:18
30 Agustus 2013 00:28
30 Agustus 2013 00:29
30 Agustus 2013 21:26

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim
Penjelasan Panitia
Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File

CV.BINA KARSA UTAMA
CV. BAGAMAYA CHAKTI
CV. SETIA KARYA

CV. PRIMAVERA

Warna Indah, CV

CV. SETIA KARYA-178220.rhs
CV. PRIMAVERA-178220.rhs
cv warna indah-178220.rhs

CV.BINA KARSA UTAMA-178220.rhs
CV. BAGAMAYA CHAKTI-178220.rhs

Tanggal Kirim

02 September 2013 21:07
01 September 2013 22:38
02 September 2013 21:25
03 September 2013 03:36
03 September 2013 05:01

Hash Key

8f10acfcf3c1de6832ab482481220b2b
5b4a728b6998elabf362345fea02ccfl
005170164d51c2babb10acff730c4cfa
d7557eb90113c4316eb6e5fcd46¢c7e5a
7360b952338485d6c0967bcb5dfc6c58d

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1
Peserta
Warna Indah, CV

Evaluasi Administrasi ke-1
Peserta

CV. SETIA KARYA
CV.BINA KARSA UTAMA
CV. BAGAMAYA CHAKTI
CV. PRIMAVERA

Warna Indah, CV

Evaluasi Teknis ke-1
Peserta

CV. SETIA KARYA

CV.BINA KARSA UTAMA

CV. BAGAMAYA CHAKTI

CV. PRIMAVERA
Warna Indah, CV

Evaluasi Biaya ke-1
Peserta
Warna Indah, CV

Evaluasi Akhir ke-1
Peserta
Warna Indah, CV

Lulus Uraian

L4

Lulus Uraian

o

'

L4

L

"

Lulus Uraian
Volume dalam metode pelaksanaan tidak sesuai dengan Dokumen
Pengadaan.
Tidak melampirkan/mengupload SKA Pelaksana Jalan sesuai yang
diminta dalam DP;
- Tidak mengupload Personil Inti yang diminta dalam DP; - Tidak
mengupload Daftar Peralatan Utama yang diminta dalam DP; - Tidak
mengupload scan Surat Dukungan Bank.
Personil Inti yang dilampirkan/diupload tidak sesuai dengan yang diminta
dalam DP.yang diminta adalah SKT Juru ukur kuantitas jalan dan
jembatan, sedangkan yang dilampirkan SKT Survey/Pemetaan.

L4

Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian
Rp 1.086.114.000,00 Rp 1.086.128.000,00  #*

Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian
Rp 1.086.128.000,00 L



Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang
Warna Indah, CV

SEULLELE

Sanggahan Pengirim



